

Меры по обеспечению функционирования Центра образования

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки реализации	Ответственный
1.	Разработка нормативно-правовых документов и назначение руководителя Центра	Локальные акты по созданию и функционированию Центра	Март	Директор
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Локальные акты Центра	Март-апрель	Директор
3	Согласование перечня приобретаемой мебели Центра	Отношение на начальника МКУ ОО и МП	Март-апрель	Директор
4	Согласование проекта зонирования Центра	Схемы зонирования	Март	Директор
5.	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Схемы дизайн-проекта Центра	Март-апрель	Директор
6	Косметический ремонт помещений, приведение в соответствие с фирменным брендбуком «Точка роста»	Кабинеты отремонтированы и приведены в соответствие с Требованиями	Май-июль	Директор
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Физика», «Биология», «Технология». - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), -обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Мониторинг: получение свидетельств о повышении квалификации;	Март- июль	Заместитель директора по УР

8	Доставка и установка мебели	поставка оборудования	Май-август	Директор
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Локальные акты Центра	Август-сентябрь	Руководитель центра
10	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь	Руководитель центра
12	Проведение мероприятий по реализации основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей, в том числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся и дополнительного образования	Реализация планов	сентябрь-декабрь	Работники Центра
13	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра	По отдельному плану	Апрель-декабрь	Руководитель центра