

Российская Федерация  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 с. ВОЗЖАЕВКИ

**ПРИКАЗ**

30.03.2022

№ 58

с. Возжаевка


Об утверждении комплекса мер «дорожной карты» и медиаплана По созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 21.10.2020 № 722 "О мерах по созданию и функционированию в 2021-2023 годах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", руководствуясь Уставом ОО

приказываю:

1. Утвердить комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в образовательной организации центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (приложение 1).
2. Утвердить медиаплан (приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МОАУ СОШ № 2 с. Возжаевки



 Л.А. Демьяненко

**План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки реализации мероприятия в 2022 году	Ответственный
1.	Разработка нормативно-правовых документов	Локальные акты по созданию и функционированию Центра	Апрель	Директор
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Локальные акты Центра	Апрель	Директор
3.	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Локальный акт Центра	Апрель	Директор
4.	Согласование проекта зонирования Центра	Локальный акт Центра	Апрель	Директор
5.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Локальный акт Центра	Апрель	Директор
6.	Приобретение строительного материала для проведения ремонтных работ в кабинетах	Договор Смета	Апрель	Директор
7.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Договор Смета	Май-июль	Директор
8.	Приобретение мебели, навигации, стендов в кабинеты	Договор Смета	Май-июль	Директор
9.	Комплектование штата работников Центра	Локальный акт Центра	Май-август	Директор
10.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области	Мониторинг: - формирование штатного расписания;	Март-Июнь	Заместитель директора по УВР

	<p>«Технология», «Биология», «Химия», «Физика», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализ и подбор кадрового состава Центра;</li> <li>- обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;</li> <li>- обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- получение свидетельств о повышении квалификации;</li> <li>- отчет по программам переподготовки кадров</li> </ul>		
11.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Локальные акты Центра	Сентябрь	Руководитель центра
12.	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	01.09.2022	Руководитель центра
13.	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра	По отдельному плану	Апрель-декабрь	Руководитель центра

### Медиаплан

**по информационному сопровождению создания и функционирования центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения	Ответственный
1.	Информация о начале реализации проекта.	Печатные СМИ, интернет-ресурсы	апрель	Информация об основном содержании и этапах реализации проекта	Статья	Директор
2.	Создание страницы на сайте МОАУ СОШ № 2 с.Возжаевки	Сайт школы	апрель	Информация об основном содержании и этапах реализации проекта	Материалы проекта	Ответственный за ведение сайта
3.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Сайт школы, родительские собрания	май	Информация об основном содержании и этапах реализации проекта	Презентация проекта	Директор
4.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	Печатные СМИ, сайт школы	Апрель-ноябрь	Информация об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий	Статьи, новости	Заместитель директора по УВР
5.	Начало ремонта, запуск горячей линии по вопросам записи детей	Печатные СМИ, сайт школы	Май-август	Публикация анонса Центра, фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения	Статьи, новости	Заместитель директора по УВР
6.	Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбуком	Печатные СМИ, сайт школы	Май-июль	Обзорный репортаж о ходе выполнения работ	Новости	Директор

7.	Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка	Печатные СМИ, сайт школы	Июль	Обзорный репортаж об окончании работ	Новости	Директор
8.	Старт набора детей / запуск рекламной кампании	Печатные СМИ, сайт школы	сентябрь	Онлайн-реклама на порталах и печать плакатов для размещения в школьных автобусах, отделениях «Почты России», местах массового пребывания жителей. Организация горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей	Статьи, новости	Заместитель директора по УВР
9.	Размещение объявлений с информацией о наборе обучающихся в Центр	Печатные СМИ, сайт школы	Сентябрь		Новости	Заместитель директора по УВР
10	Торжественное открытие Центра	Печатные СМИ, сайт школы	01.09.2022	Репортаж об открытии Центра	Новости	Директор
11	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Печатные СМИ, сайт школы	Октябрь-декабрь	Репортажи о работе Центра, отзывы обучающихся и родителей	Новости	Руководитель Центра